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FUENTE INEDITA DEL S. XVI E‘N~MEDELLI'N:
ANALISIS Y COMENTARIO

El objeto de nuestra comunicacién es dar a co-
nocer una fuente inédita del siglo XVI, encontrada
el pasado afio en el Ayuntamiento de Medellin y de-

* positada actualmente en el mismo.

Para expresar su contenido de forma breve, acu-
damos a las propias palabras del documento: «es
un libro donde estdn escritas las cuentas de los afios
pasados y los mandamientos y 6rdenes dadas por
los sefiores del Consejo que han visitado la dicha
puente los afios de atrds por comisién de su Ma-
gestad».

Conocemos de él los folios cuya numeracién va
del 339, folio vuelto, al 675, idem, con un marco

cronoldgico que se desenvuelve entre los- afios
1547-1576.

Su estado de conservacion es, en general, bueno,
con las siguientes excepciones:

— Los folios 339, 340, 341 y 342 estdn desgajados
del tomo.
— El nimero 340 estd muy troceado y con pér-
didas.
— De los folios 480 y 481 sélo se conserva la mi-
tad, y éste ultimo y el 485 estin rasgados.
Se constatan ademds las siguientes pérdidas: fo-
lios 365, 379, 380, 453, 467, 482, 498, 501, 523,
528, 552, 553, 621 y 632, todos con huellas eviden-
tes de roturas excepto los niimeros 453 y 621.

SALVADORA HABA QUIROS
M.2 DOLORES MARTINEZ DORADO

Agradecemos al Ayuntamiento d’e Mede-
llin y a su alcalde D. Damidn Menglez 'lc’zs
facilidades prestadas para la realizacion
de esta investigacion.

Analicemos, a continuacion, algunos de los da-
tos suministrados por esta fuente. Giran en torno
a un tema unico, la obra que se realiza en el puen-
te sobre el rio Guadiana, que genera dos tipos de
informacion:

A) Relacién de ingresos y gastos habidos en el
afio anterior, cuyo registro se efectia a partir de
las cuentas presentadas por los oficiales de dicha
obra.

B) Las visitas que, con cardcter anual, lleva a
cabo el presidente del Honrado Concejo de la
Mesta.

En lo referente al primer apartado, el hecho de
la presentacion de cuentas tiene lugar en las salas
del Ayuntamiento aproximadamente un mes antes
de la llegada del presidente. Los contadores son los
encargados de verificar las cantidades que se apli-
caron a la obra y en qué forma se gastaron. La fun-
cién de contadores suele ser ejercida por cuatro per-
sonas, dos nombrados por el Concejo, justicia y re-
gidores de la villa de Medellin y dos nombrados por
lugares de su tierra, normalmente Don Benito y
Miajadas.

Aparecen en esta relacion de cuentas algunos da-
tos interesantes de tipo econdmico que afectan la
villa y a la obra, entre los cuales, como ejemplo,
los siguientes:

— Movimiento de materiales (lugares de proceden-
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cia, oficios relacionados con la extraccion y

transporte, etc.).

— Fondos de los que se nutre la fabrica del puen-
te: renta de las dehesas, carne y cuero de las va-
cas muertas, puercos quintados, condenaciones,
GlCS

— ‘Cantidades que se destinaron a ciertos servi-
cios relacionados con la obra:

e 2.450 maravedies a los porteros de la Chan-
cilleria de Granada por elevar los procesos al
Consejo Real.

e 3.750 maravedies al escribano por ir a infor-
mar de las costas del puente a los sefiores del
Consejo.

e 2.043 maravedies a un mensajero que fue a

la Corte. ;
— Presupuesto anual de la obra, que oscila entre

400.000 y 700.000 maravedies.

Los datos que pueden extraerse de esta relacion de
cuentas son susceptibles de un andlisis mas porme-
norizado, que supera el marco de esta comunica-
cion. Por este motivo, hemos preferido centrarnos
en el analisis y comentario de las veintitrés visitas
de que consta el libro en la parte conservada, com-
prendidas entre los afios 1547-1569.

La visita, de cardcter anual, es efectuada por co-
mision de Su Majestad en la persona del presidente
del Concejo de la Mesta en el 88% de los casos, y
tiene por objeto examinar la obra y tomar las cuen-
tas de los gastos referidos a ella en el afio anterior.
Este acto se desarrolla de forma mas o menos fija
con el siguiente esquema:

— Los oficiales del puente, que traen las cuentas
del recibo y gasto de la obra desde la ultime
visita.

— Vistas y aprobadas por el presidente, los oficia-
les juran que son verdaderas.

— Se traslada a ver la obra personalmente.

— Nombramientos o confirmacion en los cargos.

— Emite mandatos que comprenden todos los as-
pectos de la obra: aportaciones econodmicas,
construccion propiamente dicha, irregularida-
des en la conducta de oficiales y obreros, san-
ciones economicas en el funcionamiento muni-

cipal por causar perjuicio a la obra, privacién

de oficio, etc.

— El escribano del presidente da fe de este acto y
tanto él como el escribano del puente notifican
los decretos a los oficiales del puente y a las au-
toridades de la villa.

Para un mejor estudio, intentemos desglosar los
contenidos de estas visitas en varios puntos de
interés:

[. RELACION DEL HONRADO CONCEJO
CON LA OBRA DEL PUENTE

a) La persona del presidente

En dieciocho casos el visitador es el presidente
de la Mesta, del Consejo de Su Majestad, y en un
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solo caso se le menciona como miembro de la San-
ta y General Inquisicién. En los cinco restantes la
funcién del presidente es asumida por otras perso-
nas en quienes delega su poder:

1554. Juan de Segovia: Caballero de la Orden de
Santiago, vecino y regidor de la ciudad de Segovia.
Viene en nombre del presidente Argabea. .

1562. Juan de Barrionuevo: Teniente del presi-
dente por virtud del poder del licenciado Arrieta.

1563. Francisco Ruiz de Torre: Persona nombra-
da por el ilustrisimo sefior Menchaca. :

1565. Francisco Ruiz de Torre: Vecino de Vlll_a-
nueva de la Serena; el sefior Morillas, del Consejo
de Su Majestad, le envia la provisién real.

1566. Francisco Ruiz de Torre: Cumple el poder
dado por el sefior Agreda, del Consejo de Su
Majestad.

La visita se efectia obedeciendo una provision
real de Su Majestad o por especial comision de Su
Majestad, y acompafia al presidente un escribano
real. El mecanismo de delegacién del poder, por el
presidente estd previsto en la provision, emanada
de los sefiores del Alto Consejo y «con la facultad
de la acometer a una buena persona.

b) Fecha de la visita

Como hemos indicado, posee un carédcter anual
y se celebra siempre en el mes de febrero, excepto
en las cinco arriba mencionadas, que tienen lugar
en abril, marzo, abril, junio y julio, respecti-
vamente.

La visita presenta una relacién clara con la reu-
nion invernal del Concejo de la Mesta en el Sur,
que, como sefiala J. Klein, trenia lugar en uno de
estas ciudades: Villanueva de la Serena, Don Beni-
to, Siruela, Guadalupe, Talavera y Montalban. En
nuestro caso, hay que pensar que se reunio en Vi-
llanueva de la Serena la gran mayoria de las veces
entre 1547-1569. El texto asi lo explicita en tres oca-
siones, de forma que podriamos decir que existiria
una estrecha relacion entre la venida del presidente
al Concejo y la visita a la obra del puente.

Por tal motivo, los meses de la visita se retrasan
cuando la funcion del presidente es ejercida por un
sustituto.

Veamos un texto donde se justifica la ausencia
del presidente por celebrarse el Concejo en la Pue-
bla de Montalban:

«... en los dos afios pasados ha abido mala or-
den en el edificio de la dicha puente por no la aver
bisitado ninguno de los sefiores del Consejo de Su
Magestad que vienen por presidente al Congejo de
la Mesta porque se ha hecho el Congejo de la Mes-
ta de abajo en la villa de la Puebla de Montalvan
estos dos afios que es lexo desta villa...» (Visita de
Diego de Villagdmez, afio 1564).

c) Eleccion de cargos

Otro punto en el que podemos observar la inter-
vencion de la Mesta es en la renovacién o perma-
nencia en los oficios de la fébrica del puente.
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«... Item mando que de aqui adelante la justi-
cia y regidores de la villa de Medeyin ny contado-
res de villa y tierra ny otra persona alguna helijan
ny puedan helegir ofigiales para la obra de la di-
chapuente conbiene a saber... hasta tanto que el
sefior del Consejo que biene cada un afo a visytar
la dicha puente sea venydo y aya hecho la dicha
visyta y después de hecha se helixan a los dichos
oficiales en su presengia y con Su paresger y
aprebacion....» ;

(Visita del doctor Ribera, afio de 1552).

II. INGRESOS DE LA OBRA

Los fondos de los que se nutre la fabrica del
puente llegan a través de diferentes vias, obtenidas
de los datos que proporcionan las visitas y de los
mandatos del sefior presidente de la Mesta, y que
hemos podido concretar en los siguientes:

1. Rentas de las dehesas

Se trata de dehesas situadas en el territorio del
condado de Medellin, cuya renta anual se destina
a la construccién del puente y que es explotada unas
veces por particulares y otras por el concejo corres-

pondiente.
Como ejemplo, vamos a dar una relacién de las

dehesas que tienen montes en su término y su con-
tribucioén en maravedies, tal y como se refleja en la
visita del afio 1549:

'MRS.

Dehesas de Valdecafio, Fresneda y
@Glradalperale] oS s S 8.000
Dehesas de Torre de Canamero......... 5.000
Dehesas de Guadalperal................... 4.300
- PDehesasidel Caballon...o.cciviieaiennenes 4.000
Dehesas del Carrascal..........ccc.......... 3.500
Dehesas de Cuadrado..........c........... 5.200
Dehesas de la Mezquita ................... 3.350
Dehesas de Rinconcillo.................... 3.100
Dehesas de la Matilla ...................... 4.000
Dehesasdela Mata........c.coovennininnn. 4.000
Dehesas de Cuadradillo ................... 3.000
Dehesas del Hornillo............c.c......... 3.000
Dehesas idesViVanes  sr ot e 3.350
Dehesas del Palacio de los Frailes...... 3.000
Dehesas del Rincon de Mengabril ...... 3.000
Dehesas de Castilrubio .................... 3.000
Dehesas de Valdegamas ................... 3.000
Dehesas de La Zafrilla .................... 3.000
Dehesas de Torrevirote .................... 3.000
Dehesas de La Jarilla ...................... 5.000
Dehesas del Canchal ....................... 131.000
TEOTAL S sfobintun i aatiod Sasis o 207.800

2) Villa y tierra

Es ésta una contribucién fija, en funcién de un
repartimiento, que se eleva cada afio a doscientos
cincuenta mil maravedies, aplicados a la construc-
cion del puente. Cuando esta cantidad necesita ser
disminuida serd debido a una razén excepcional

que esta influyendo en todo el condado, como se
recoge en la visita de 1552:

«... con que se devia de mandar y mandé que
como los afios pasados se han repartido entre esta
villa de Medellin y su tierra dugientos y cinquenta
myll maravedies, se repartan este presente ano en-
tre la dicha villa y su tierra para la obra de la di-
cha puente ¢iento y veynte y cinco myll marave-
dies solamaente a tento que la obra anda ya al
cabo y que los contribuyentes de villa y tierra es-
tan muy gastados y nesgesytados» (Visita de Ribe-
ra, 1552).

No siempre se hizo el pago de forma pacifica,
sino que en la visita de 1564 se reflejan pleitos en-
tre la villa y su tierra sobre la contribucion a los gas-
tos del puente, y la villa pretendia que se le toma-
sen en cuenta lo que habia gastado en él, pero le
deniegan conceder cosa alguna del presupuesto de
la fébrica.

3) El conde

La contribucion del conde asciende a tres mil
maravedies.
4) Propios

Las obras de construccién del puente son el eje
unico en torno al cual giran todos los capitulos pre-
supuestarios de la villa, de forma que incluso en el
de propios que se destina a solventar otro tipo de
necesidades se advierte que, siempre que sea posi-
ble, se aplique una cierta cantidad a la obra, tal
como observamos en la visita de 1551:

«Otrosi mandava y mandoé al concejo, justicia
y regidores desta villa que pagados de los propios
lo ordinario que suelen pagar de salarios y otras
cosas que suelen y acastumbran a pagar cada afio
todo lo demds que sobrare de los propios los den
al recebtor de la puente para que se gaste en la
obra della...»

5) Quintos

Este impuesto, en las visitas analizadas, aparece
siempre aplicado por la villa a los puercos, aunque
no podemos afirmar con certeza que no se aplicase
en otros ambitos. :

Algunos casos concretos dicen asi:

— Se pagan siete ducados por siete puercos que le
fueror} quintados y condenados debido a la
pesquisa.

— Que se cobre 20 reales de los dos quintos de las
personas en quien fueron rematados los puer-
cos de quintarlos y se haga cargo al receptor.

Este aspecto, como otros del capitulo impositi-
vo, es objeto de un estricto control con el fin de
que no se produzcan pérdidas recaudatorias, y asi
lo apreciamos cuando se manda que los sobreguar-
das de la villa traigan a la plaza los quintos que to-
man y alli se vendan publicamente estando presen-
te un alcalde y un regidor y el escribano del puen-
i), tpara que no haya fraude y el puente cobre su
parte.
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6) Toros y vacas
En el capitulo de ingresos, los referidos a toros

y vacas son los que mds frecuentemente aparecen,

y de ellos el puente percibe fondos por diversos

CONCepLos:

— Su valor intrinseco, de forma que los toros apli-
czdos a la fabrica estan tasados que paguen por
cada uno 3.000 maravedies.

— Encerradura, se trata de un suplemento que
corte a cargo de las dehesas en relacién con la
res y asciende a medio ducado por cabeza en to-
des los casos examinados.

— Carne y cuero de los toros y vacas que se ma-
tare. La fdbrica tiene por propios los toros
muertos, pero con el fin de beneficiarse se exi-
ge por un mandato que los toros que le perte-
necieren se den vivos y en pie para que los ofi-
cizles de ella los vendan del modo més lu-
CTativo.

— Los toros que se corren. De los toros que se dan
de las rentas se han de correr la mitad, y la otra
mitad son propios pero se aplican al puente. Un
toro que se corre se valora en 6.000 maravadies;
sison nones, se aplican mas de la mitad y el cue-
ro y la carne de los que se corrieren. De cada
tero que se corre, la villa lleva por el especta-
culo 3.000 maravedies, y los otros 3.000 son
para el puente.

7) Presentes

Se trata de regalos que solian llevar para el dia
de Nzvidad los alcaldes, regidores y los otros ofi-
ciales del Ayuntamiento y estan tasados en 3.500
maravedies.

8) Multas

Las multas o condenaciones son ingresos que
provicnen de las pesquisas realizadas con un evi-
dente sentido fiscal y de las que recaen sobre las ne-
gligencias o faltas personales cometidas.

Alzunas cantidades pueden servir como muestra;

— 1£.014 maravedies tiene la fabrica, que los debe
Juan Conejero de la condenacidn que se le hizo.

— 6.000 maravedies a los alcaldes del afio ante-
rior, por no dar cuenta de ella.

— 5.045 maravedies que monto la pesquisa del afio
1368.

9) Dznunciaciones

Mecanismo de delacién de faltas por el que se
asegura la tercia para el denunciador y las otras dos
partes para el puente.

10) Sisa

Es un impuesto que permite a la villa subsanar
en alzunos momentos sus deudas para con el puen-
te. Asi sucede en 1567, cuando la villa debe a la
obra 21.117 maravedies, y para pagarlo el regimien-
to dispone correr la sisa, como se habia hecho en
el pasado. Comienza a correrse en el vino desde el
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primer dia de Cuaresma y pasada la Pascua de Re-
surreccion en la Carne.

11) Corte de bellotas y talas, renta del Verde y
Almotacenazgo

Al realizar cualquier tala (excepto las de ramon)
el puente tiene una parte que de derecho le corres-
ponde, y realizarlo encubiertamente puede suponer
una multa de 12.000 maravedies, como la que im-
pone el procurador sindico de la villa a las dehesas
de La Jarilla y Torredecanos.

Las pesquisas sobre las cortes y vareos de bel'lo-
tas suponen al afio para el puente 2.000 maravedies.

La renta del Verde, por su parte, impuesto que
como sabemos se da por el derecho a pastar en los
prados de cebada verde o hierba en general, supo-
ne un ingreso anual de 2.400 maravedies. :

Cualquier renta que se anote destinada lleva in-
cluido el impuesto de la alcabala; en este aspecto
también se produjeron irregularidades, como la
ocurrida entre los afios 1559-1565. Durante ellos se
pagaron alcabalas por la labor de la dehesa del
Canchal, aplicada al puente, que se desglosaron asi:

MRS.
1559-1560:...ciccintivmsnt teme 6.196
IS61..iiciviniidisai s e e, 4.144
1562..c0i0siion i i et e SR 3.381°5
] R R e oocnoacte 5.509
TOTAL ..ot i i e 19.230°5

Se manda que desde esos momentos no se des-
cuente nada en el precio principal de la dehesa, por-
que la villa de Medellin y su tierra no pagan alca-
balas de las dehesas de labor sino solamente de la
hierba.

III. EVASIONES

A pesar de que la obra del puente tiene perfec-
tamente delimitadas las cantidades a percibir, sin
embargo, se producen irregularidades cada afio que
alteran los valores anteriormente asignados y que
englobamos bajo la denominacién de evasiones.

Estas proceden de diversos focos, de los cuales
entresacamos los siguientes por ser mas signifi-
cativos:

1. Propios

Se refiere a deudas atrasadas que, en este apar-
tado, presenta a veces la villa, como en el caso del
afno 1549, cuando se manda cobrar 221.425 mara-
vedies de cinco afios.

2) Tributos

En algin caso, los impuestos debidos a la villa
son evadidos por venta, como en la que se hizo de
los censos de algunas dehesas a los frailes de Gua-
dalupe por valor de 300 ducados; otras irregulari-
dades en el pago, como se refleja en el hecho de
que las autoridades de la villa apremien para que




sin que haya falta ni tardanza se dé al receptor del
puente todo lo que a la villa le cabe de tierra por
sus tercios. O bien, algunas dehesas no han paga-
do sus tributos como debian, y manda hacer las di-
ligencias necesarias.

3) Conde

: Destaca en €l la morosidad, por lo que su deuda
siempre se refiere a varios afios atrds, e incluso es
enviado un juez ejecutor de Su Majestad para que
cobre del Conde de Medellin lo que debia a la f4-
brica del puente.

4) Deudas particulares
S) Pesquisas

Es el aspecto donde mds fugas se producen. Los
oficiales que realizan esta labor parecen inclinados
a percibir, ademds de su salario, algin tranto en
las condenaciones. Ello hace surgir una norma por
la que se manda que vayan a las pesquisas el escri-
bano y receptor del puente junto con regidores y
personas diputadas, para que entre todos se traiga
la cuenta de las penas. Otro tanto ocurre con las de-
nunciaciones de quintos, cortas y bellotas hechas
por los guardas, sobre las que se ordena lo siguien-
te: que hayan de pasar por el escribano del Conce-
Jo y del puente y éste ultimo no perciba nada por
ello, que las denunciaciones se hagan por personas
nombradas por el regimiento y que ni el alcalde ma-
yor ni los ordinarios puedan enviar por si mismos
y sin el regimiento hacer las pesquisas.

6) Materiales

‘El estricto control en la contabilidad llega a li-
mites extremos en lo referido a este tema. Asi en
el caso de dos carreteros a los que se les pasan las
mil carretadas de piedra que han transportado y se
constata que faltan unas doscientas. Otro ejemplo
se refiere a una maroma del puente prestada por la
Justicia y regidores a la iglesia de Valdetorres, man-
da que se cobre a la iglesia o en su defecto a las per-
sonas que la mandaron dar.

7) Dinero malgastado

En el caso de un pleito que ciertas personas si-
guieron en la Corte a causa de dos fanegas y media
de cal por valor de 2.176 maravedies, lo cual, por
asunto de poca importancia, podia haberse diluci-

dado ante la justicia de la villa, sin costa alguna
para el puente.

IV. CONSTRUCCION DEL PUENTE

Otro dato del que nos informan las visitas es la
evolucion de los aspectos constructivos de la obra
del puente. Estos se hallan enmarcados entre los
afo$ 1549, en que estdn levantados catorce arcos y
d'o§‘pilares, y 1569, cuando se han terminado die-
Cisels arcos, se ha realizado la labor de enlosado y
colocacién de petriles y se prevé la realizacién de
una calzada. Al mismo tiempo que se realizan es-
tas obras en el puente principal del Guadiana y sub-

vencionados por €él, se construyen otros dos puen-
tes accesorios, el del rio Ortiga y el del arroyo
Caganche.

Hagamos una breve sintesis de los distintos ava-
tares por los que pasa la ereccién del puente sobre
el Guadiana entre los afios 1549-1569.

1549. Estan hechos catorce arcos y dos pilares,
se manda que se enlosen por bajo los arcos y se cu-
bra el puente por arriba.

1550. Est4an hechos quince arcos y un pilar para
otro arco. Se manda que se saque un pilar para otro
arco y se lose un arco por el pie de abajo. Que se
acaben las mangas de la entrada del puente y la de
la villa que estdn comenzadas.

1551. Estan hechos dieciséis arcos y un pilar para
otro arco hacia la parte de Miajadas. Estos tienen
puestos los tablamentos y sacadas las mangas ha-
cia la parte de Medellin y losados; manda que se sa-
que otro pilar hacia Miajadas, que se losen todos
los que faltan, siguiendo el modelo de seis que ya
estan losados, y se reparten los hoyos y entradas
que ha hecho el rio en los arcos. Urge el recubri-
miento superior para que no se anegue.

1552. Que se levante un pilar para otro arco y se
enlosen por bajo los arcos que llevo el rio este afno.

1553. Que se acabe el arco del afio anterior, que
se empiecen a hacer los pretiles por sugerencia del
maestro, que se cubra por arriba el puente con una
capa uniforme de piedra y cal para que no sea da-
flada por el paso de carretas, bestias y las aguas que
alli se detienen. Que los antepechos y pretiles sean
de grandes piedras y bien trabadas, para que los
hombres no se echen sobre ellas y queden fijas, y
no se ponga almenas ni labor de piedra, porque la
gente las derribaria con el tiempo; sean los antepe-
chos semejantes a los de Albald. De trecho a tre-
cho se abran cafios grandes para el agua que caye-
re, cosa que es menos necesaria en las entradas del
puente. Asimismo, de trecho en trecho se arrime a
los pretiles grandes piedras fijadas para que las
carretas no los dafien y circulen por la mitad del
puente.

1555. Lo primero, que se repare aquello que ha
dafiado al rio con sus crecidas. Falta por solar el
arco ultimo, cuando se acabe, que se levante el pi-
lar del otro para poder pasar el andamio, sigue el
enlose y empretilado.

1556. Grandes avenidas se han llevado gran par-
te del puente. Que se repare con madera para el
paso a pie y a caballo. Se da prioridad a lo que ain
queda en pie. .

1558. Faltan por cubrir dos arcos. :

1561. Que se losen todos los arcos, primero los
que estén hechos, para asegurarlos del agua.

1563. Que se enlosen dos pilares que faltan. Se
haga un arco donde estaba el andamio aprovechan-
do la piedra de los arcos caidos. Que no pasen
carretas por el andamio, so pena de 300 ma-
ravedies.

1564. Que se enlosen y empretile lo que esta he-




cho. Se saque un pilar de los arcos caidos. Se sa
quen sillares para cerrar los arcos. Se ensanche el
andamio para las carretas. Se hacen una o dos ba
jadas para bestias y carros en sustitucion del an-
damio.

1566. Faltan por enlosar los dos ultimos arcos.
Que se enlose el mas cercano al agua con el taja-
mar. Que se haga el arco comenzado y se saque un
pilar para otro arco y un andamio para la subida
al puente, asi como una bajada para los caminan-
tes del camino de Trujillo. Se calafateen y encalen
las losas de los pretiles que parecen sueltas. Que el
cuarto arco de la entrada se enlose de piedra de gra-
no cuando baje el rio por estar movido.

Como hemos indicado, los fondos de esta obra
principal del puente de Guadiana sirvieron para su-
fragar al mismo tiempo la construccion de otros
puentes complementarios y de menores dimensio-
nes. El primero es sobre el rio Ortigas, afluente del
Guadiana, que se inicia en 1559, como estd ates-
tiguado:

«... Su merced del dicho sefior presidente dijo
que mandava y mandé que en el rio de Hortiga
camyno de Don Benyto se hafa una puente de can-
terva de la traza y horden que mejor sea y a me-
nos costas en la parte y lugar que mds convengan
al dicho camyno y a la firmeza della y sea a costa
de la fabryca dela dicha puente principal del Gua-
diana atento la grande utilidad y provecho que esta
dicha villa y los lugares comarcanos y caminantes
dellos resciben... y que solian haber puente v por
ser de madera se la llevo el rio muchas veces...»

De este puente solo podemos afirmar que aun
restaba losar y poner pretiles en 1567.

El segundo de estos puentes menores se levanto
en el arroyo de Caganche, que vierte en el Guadia-
na, y su fecha de iniciacion en 1564 se esplicita asi:

«... Item porque enel exido de Martin Sancho
esta un arroyo que se llama Caganchas y entiem-
po de ynvierno inpide el paso para la dicha puen-
te mandaba y manddque enel dicho arroyo se haga
una puente de piedra gazuda para el dicho paso
que por relagion del maestro de la puente mayor
dize que no costard mds hasta ¢ien ducados.»

Otros datos que nos proporcionan las visitas que
nos ocupan acerca de este puente es que era de un
solo ojo y, como ultima fecha de referencia, en el
afio 1567 estéd sin losar por encima y sin pretiles.

V. MATERIALES

Dos materiales empleados son los incluidos en la
siguiente relacion: Piedra, cal, madera, yeso, arga-
masa, vigas y maromas, siendo mas abundantes las
menciones a los tres primeros.

Con respecto a los materiales, surgen mandatos
que hablan del control y reglamentacion de ellos,
reflejados en:

a) Un libro donde se anota los materiales v
herramientas que se halla en poder del veedor v que
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debe ser cotejado con otro similar del escribano.
Acabada la temporada de obra, se debe hacer una
memoria donde se especifique lo que queda.

b) Existencia de una casa para mantener a rea-
caudo los materiales. ;

c) A la hora de comprarlos se deba pregonar pu-
blicamente en los alrededores, de forma que séa por
subasta y que ésta no se obstaculice con maniobras
mal intencionadas.

d) Los materiales deben colocarse a pie de obra
en el mes de julio para evitar retraso y s€ intenten
agotar en noviembre para qué no sobren.

El material mas utilizado es la piedra, qué pro-
viene de las canteras del condado; pueden surgir
problemas, como confirma este texto:

«... que laspersonas que toman a sacar Japiedra
que es negesaria para la dicha obra... yendola a sa-
car a las caterasse la Ynpiden algunas personas di-
ziendo ser suyas las canterasy porque aquello es
enperjuizio de la puente y no se puede impedir
mando que todas las personas que hubiesen de sa-
car piedra para la dicha puente la puedan sacar li-
bremente de todaspartes y lugares que quisieren
dentro deste condado...»

VII. NORMAS DE ACTUACION

Con este epigrafe nos referimos a aquellos man-
datos que reglamentan la conducta a seguir por los
diferentes cargos, siempre encaminados al mayor
beneficio del puente:

a) Referidos al veedor.

— Que asista de forma continuada a la obra

para recibir y pesar los materiales.

— Que tenga un libro donde anote los jornales y
materiales que se traen.

b) Referidas al escribano.

— Que escriba los gastos y otros asuntos sin en-
viar a sustitutos.

— Que presente a los contadores un libro donde
se registre las faltas de los obreros y oficiales.

— Que no se inmiscuya a tomar y despedir peones.

— Que vaya a las pesquisas con los oficiales del
Concejo para anotar las penas y no se defraude
los dos tercios del puente. :

— Que notifique los mandatos del sefior presiden-
te a los interesados.

c) Referidas al mayordomo.

— Que no se ausente de la obra v no permita que
se lleve a otras obras los peones del puente.

— Que escoja peones adultos, y si fuesen mucha-
chos, se les pague como a tales.

— Que tenga especial cuidado que los peones. mes-
trales y oficiales les sean buenos peones v lle-
guen a buena hora. Que sus salarios sean mo-
derados y se den a personas habiles y no por afi-
cion particular.

Al escribano, mayordomo y veedor se les manda
residir siempre en la villa v se les impide ausentarse




m4s que por una causa justa y, por un mes, bajo

pena de privacion de oficio.
d) Referidas a los oficiales.

— Que no compren ni vendan materiales.

— Que no pongan en la obra ni criado ni pania-
guado suyo.

— Que tengan un traslado de los mandatos para
que no pretendan ignorancia y que no presten
materiales.

e) A las autoridades del Concejo.

— Que los contadores y otros oficiales del Conce-
jo, de villa y tierra, no acrecienten ni disminu-
yan salarios ni nombres oficiales sin acuerdo del
presidente.

— Que la justicia y regimiento presenten el libro
de condenaciones al receptor del puente y cas-
tiguen a los guardias encubridores.

— Que cada semana visite la obra un alcalde y un
regidor.

— Que los aguaciles dél condado no hagan denun-
ciaciones sobre las cortes y otras cosas.

VIII. CARGOS Y SALARIOS
Los oficios que se encuentran en las visitas estu-
diadas se dividen asi:

— Cargos referidos al puente.
— Cargos referidos a la villa.
— Otros cargos.

Dentro del primer grupo aparecen los siguientes
con caracter fijo:
— Contadores (dos de villa y dos de tierra), escri-
bano, maestro de obra, mandén mayordomo,
pagador y receptor y veedor.

La duracion en el cargo no es fija ni periddica,
excepto el oficio de receptor que se convirtid en
anual en 1567.

El nombramiento es realizado por el presidente
cuando viene a la visita cada afio. Este adquiere
muchas veces el caracter de confirmacion en el car-
go cuando los oficiales han cumplido bien su co-
metido; en caso contrario, se les priva. Otras cau-
sas que dan lugar a nuevos nombramientos son:

— Fallecimiento. :
— Ocupacion en asuntos personales.
— Por hallarse en Indias.

— Enfermedad o edad avanzada.

— Acumulacion de oficios.

— Residencia en Villanueva.

Los salarios que estos oficiales perciben se man-
tienen uniformes durante el periodo:

MRS.
RECEPION: hs, st s el e Ll 4.000
VO TA OO 55 oo e et e o B 6.000
Veedomamarae . vie oo i e S 4.000
COnIAdORES sy diran s 0l S Ll e Sl S e & 2.000
EsenbAnOF s S ri i e sl ) 3.000
e o e R L e e Y 4.000

Mencion especial al escribano de Su Majestad.
Los tinicos aumentos de salarios son los del recep-
tor, que subio, a 6.000 mrs., y el escribano a 4.500;
como nota curiosa se produce una disminucién de
salarios del maestro de la obra, que le suponen
4.000 mrs. al ano menos de sueldo.

No nos detenemos a analizar los cargos munici-
pales que se engloban en el segundo epigrafe por-
que son los usuales en todo concejo de la época: al-
calde mayor, dos ordinarios, regidores, aguaciles,
contadores, etc.

Por ultimo, existen otros cargos que aparecen de
una forma esporadica y relacionandolos estrecha-
mente con el aspecto econémico del puente. Uno
de ellos es el de letrado y procurador del puente,
cuyo salario de 2.750 mrs. es suprimido en favor
de una contratacioén temporal. Bajo esta misma cir-
cunstancia encontramos al aparejador, cuyo oficio
deja de ser imprescindible.

Esta fuente, que hemos analizado en parte, pre-
senta algunos aspectos importantes para la historia
local de Medellin en el s. XVI; la historia politica
del condado, creado en el siglo XV, resulta cono-
cida en relacion con la trayectoria de la familia Por-
tocarrero. La villa de Medellin es el niicleo y sus li-
mites geograficos ya son esbozados por el arcipres-
te Solano de Figueroa.

Con la utilizacién de nuestro documento el terri-
torio de este condado podria delimitarse méds con-
cretamente, en base a los datos toponimicos (con-
cejos y dehesas) que nos proporciona. Como ensa-
yo aproximativo, constatamos que, de veinticuatro
dehesas que refleja la fuente, la mayoria de ellas
aparecen con la misma nomenclatura, en las hojas
753 y 778 del Mapa Topografico Nacional, I:
50.000. De esta observacidn se desprende que el
condado de Medellin englobaria territorios que en
la actualidad pertenecen a los términos municipa-
les de: Don Benito, Cristina, Guarefia, Miajadas,
Santa Amalia, San Pedro de Mérida, Valdetorres y
Mengabril.

Hemos sefialado cdmo La Mesta interviene, a
través de distintos mecanismos, en la construccién
del puente principal sobre el Guadiana y los dos
subsidiarios, Ortiga y Caganche. La situacién de
Medellin en un vado del Guadiana lo sitiian en una
de las ramificaciones de la gran cafiada leonesa, y
al puente del Guadiana, en lugar fundamental de
paso para los ganados. En relacion con este hecho
se hallan los dos puentes complementarios de Or-
tiga y Caganche, recogidos en el Mapa Topografi-
co Nacional, I: 50.000, hoja 778, con las coorde-
nadas 2°15', 38957501 2917250 RS vEaRasRIaGEs
respectivamente. Sin utilidad practica en nuestros
dias, se hallan conectados en el cordel que venia de
San Pedro y se unia al de Don Benito, y entre am-
bos se encuentra el paso por el Guadiana.

Por ultimo, queremos referirnos a la gran obra
del puente sobre el Guadiana. Hasta ahora las no-
ticias mas abundantes giraban en torno a la gran re-
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construccion, cuyas fechas van desde 1612 a 1630.
Fue producto de la enorme riada de 21 de diciem-
bre de 1603, cuando, segn se ha dicho, «el puente
romano dejo de existir defifitivamente».

De otras obras anteriores a ésta solo parece te-
ner noticias D. Eduardo Rodriguez Gordillo, cuya
obra es inédita. De ella, Garcia y Bellido nos trans-
mite el texto integro referido al puente, por lo que
podemos afirmar que, efectivamente, conoce la
obra del XVI, pero de una forma absolutamente in-
completa y sélo a través de un manuscrito del Ar-
chivo Municipal del siglo XIX.

Con los datos de nuestra fuente conocemos, ade-
mas del proceso constructivo, que hubo otra obra
" de envergadura antes de la de 1612. Podemos fijar

su fecha minima en 1526, por el acuerdo firmado

entre el conde y la villa para el reparto de ropios
al puente, y como fecha final, alrededor de 1576.

Por otro lado, el puente del X VI seria el inmediato
antecesor del erigido en el XVII, y, seguramente,
se aprovecharian de aquél varios clementos.
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